
  

26/0 1 AL 07 DE FEBRERO  



 

En el presente informe se detallan las tareas que se realizaron en la red vial del 
partido de Olavarría durante la semana en curso, y también se pueden ver en 
algunos casos, las tareas programadas para las siguientes semanas.  

Se aclara que la mayor parte del cronograma estipulado queda sujeto a 
variaciones, que pueden ser producto de las condiciones climáticas, rotura o 
mantenimiento de equipos y/o algún otro factor externo.  

Como se viene informando, continua el plan de trabajos que corresponde a 
alt eos de caminos y conformación de cunetas. Con este tipo de tareas se espera 
que se mejore sustancialmente el escurrimiento del agua, complementando 
dichas acciones con  los dos equipos de reparación y limpieza de alcantarillas 
que se encuentran en el partid o y que también se detallan en el presente 
informe.  

Además , a modo informativo se comunica que se encuentra n en proceso de 
licitación dos  de las obras previstas para este 2025. Una de ellas es la del camino 
78-1-41 (L´Amal í Ṿ Santa Luisa) y la otra en el camino 78 -3-166 (Desvío  del peaje 
lado Hin ojo). En la medida que se vaya avanzando en el proceso se ira 
comunicando por este medio.  

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  



 

ZONA 1 

¶ EMPRESA CONTRATISTA: Ancat SA  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Actualmente, el equipo se encuentra detenido 
porque se inició  una obra de bacheo en la zona, que abarca un tramo del 
camino  078 - 13 (Acceso a Recalde) . Dicha obra se detallará  a continuación, y 
se desarrolla con la misma metodología, el intercambio de horas de equipos 
según el pliego de mantenimiento.  Esto obliga a que se mantenga detenido 
hasta finalizar la obra, posiblemente la semana próxima.  

 



 

MOTONIVELADORA 2: A lo larg o de estas semanas, este equipo estuvo 
trabajando en la zona Iturregui Ṿ Mápis.  Allí  se fueron realizando distintas 
tareas, moviéndose  según  se registraron las precipitaciones. Se realizaron 
alteos y re conformados de cunetas en el camino 78 -2-58 (Camino de 
Modarelli) y a su vez, con algunos milímetros  caídos , se reconformó el 
camino 078 -10 (El hinojo Ṿ Mápis  y El Hinojo Ṿ Ruta 60). Se espera esta 
pr óxima semana con tinuar trabajando en la zona, y además  se espera  que 
llegue a la misma el equipo de repar ación de alcantarillas que está  próximo 
a Recalde . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRA BLANCA GRANDE ς RECALDE: 

La última semana del año pasado  se dio inicio a una obra de bacheo sobre la traza 
del camino 078 -13, más  precisamente en el tramo Blanca Grande Ṿ Recalde (Hasta 
estancia 15 de octubre). Como se había anunciado, dicha obra se financiará con la 
metodología de intercambio de horas de equipo, según lo establece el pliego de 
licitación de mantenimiento vigente.  

La idea de esta intervención es poder aportar material en los lugares donde se 
dificulta la transitabilidad. Si bien entendemos que los días de lluvia y posteriores 
no se debe circular co n ningún tipo de vehículo , según reglamenta la ordenanza 
municipal 3684/14, ese tramo merecía una intervención ya que es altamente 
transitado por la comunidad rural en general.  

A lo largo de los siguientes informes se irán  mostrando avances de la obra. Se 
espera ir desparramando el material con alguna motoniveladora de 
mantenimiento.  

Esta semana continuó el trabajo de u na batea , la cual aporto material en los 
lugares donde no había extracción lateral, y además se realizó  un bacheo en 
algunos puntos críticos de ese camino, puntualmente entre Blanca Grande y la 
Ruta Nacional 226. Además , desde la delegación de Espigas, con su propio camión 
se trasladó  tosca para recubrir algunas partes del camino 078 -13 (Acceso a Espigas)  

 

 



 

ZONA 2 

¶ EMPRESA CONTRATISTA: ANCAT SA  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Este equipo  concluyo las tareas de reconformado del 
camino 078 -04 (Camino a Crotto). Allí  se aportó m aterial en la primer parte 
de la traza, provisto por una minera de la zona, con sus propios  camio nes. 
Luego, se cruzó  la Ruta Nacional 226 sobre la traza del mismo camino, y se 
intervinieron algunos tramos de tierra que necesitaban ser alteados. El 
resultado de esto es un camino mucho más  alto, y la formación de cunetas, 
limpia s y libr es de obstrucciones, para garantizar el  correcto  escurrimiento 
del agua . Además, con las precipitaciones del día  miércoles  5/2, se logró 
intervenir un tramo de l camino 78 -1-11 (Ruta 226 vieja ) desde la inte rsección  
con Av. Alberdi hasta el cruce con el camino 78 -2-123 (Prolongación camino 
a Crotto).  

Se espera continuar e n la zona, y dependiendo de las condi ciones de 
humedad se irán  alternando trabajos de alteos en tierra o reconformado y 
perfilado de e ntoscados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTONIVELADORA 2:  Se concluyó la intervención del  camino 78 -1-11 
(ruta 226 vieja Ṿ Altura  loma  km 319) . Allí se montó un oper ativo que 
incluyó  un regador, 4 camiones tipo batea  que tra nsportaron 
estabiliz ado y la motoniveladora de la zona.  se logró reconformar un 
tramo de camino el cual se volvía  muy inestable  con la falta de humedad 
y generaba problemas de transitabilidad y peligro por la cantidad  de 
material en suspensi ón. Luego, se trabajó en el camino 78 -2-17 a 
(Arregui), donde se intervino para qu itar y enterrar el exceso de 
vegetación de las banquinas. La humedad en la zona no fue suficiente 
para trabajar sobre 226 vieja, por lo que seguirá  en el sector en los tramos 
de tierra a la espera de las precipitaciones.  

Se esper a lograr intervenir el camino 78 -2-16 (Ojo de agua) y demás  
transversales, hasta que se produzcan las precipitaciones.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ZONA 3 

¶ EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES  

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1: Este equipo continuo con las tareas en la obra de 
reentoscado  del camino 078 -13 (Blanca Grande Ṿ Recalde). Dicha obra se 
detalló en este informe y se espera que continue hasta la semana próxima.  

Además , se realizaron tareas en varios puntos de la traza del camino 078 -13 
(Blanca Grande Ṿ Recalde)  

 

 

  

 

 



 

MOTONIVELADORA 2:  Como dato relevante  de esta semana, esta motoniveladora 
se trasladó al camino 78 -1-104 (Frontera Sur). Allí  se iniciaron tareas de 
reconformado aprovechando la humedad existente.  Se irá avanzando desde ruta 
51, empezando por la parte critica más  afectada, y dicho avance dependerá  del 
grado de humedad del suelo.  

Además, se in tervino el camino 78 -3-151 (Lindero  a la Unidad Penal N° 27). Allí  se 
logró  realizar un alteo y conformar las cuentas , que en algunos  tramos eran 
inexistentes.  Esta zona fue muy afectada por las intensas precipitaci ones del año 
pasa do, por lo que se espera que con estos trabajos mejore n las condiciones de 
escurrimiento.  También  se realizaron trabajos de similares características en el 
cami no 78 -3-156 (Sentido Colonia Hinojo)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZONA 4  

¶ ZONA AFECTADA A MANTENIMIENTO CON EQUIPOS MUNICIPALES  

 

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1:  Este equipo continúa  trabajando  en la zona de 
Colonia Nievas. Allí  se está  abordan do de manera integral una 
problemática  que se repite a lo largo de años. Inicialment e se están  
alte ando algunos ca minos del sector, y se le está  aportando material tipo 
estabilizado proveniente de la donación de Canteras Pia tti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RETROEXCAVADORA MUNICIPAL:   Este equipo inició tareas de entoscado y 
formación de cunetas en el camino 78 -3-37b (camino a 16 de julio Ṿ Zona El 
Perdido). Se está  realizando un importante movimiento de suelo, a fin de 
garantizar el escurrimiento del agua, y a su vez, la extracción de tosca para mejorar 
la transitabilidad. Además , se realizaron tareas de desmonte en una zona donde 
las plantas impedían el escurrimiento  del agua.  

La zona es altamente transitada, y tuvo varias complicaciones en el primer parte  
del año donde las precipitaciones fueron abundantes. Se espera poder conectar 
este tramo de camino  con el entoscado perteneciente a Benito Juárez , y lograr 
mejorar la conectiv idad de esa zona con la localidad de 16 de Julio. En la medida 
que la obra avance se irán  mostrando imágenes y comunicando en el presente 
informe.  

 

 

 

 



 

ZONA 5 

EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES  

DISPOSICION DE EQUIPOR POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1:  Este equipo terminó las tareas de  reconformando el 
camino 78 -2-53 (San Quilco Ṿ La Pepa) y alteando las partes bajas de tierra.  
Adem ás, también  se logró llegar e intervenir el camino 78 -2-53ª (Gurruchaga 
Ṿ Límite con Ptdo  Gral La Madrid) las  precipitaciones en la zona fueron 
escasas, por lo que hasta el momento no se puede intervenir la traza de la 
ruta 60. Esto nos lleva a  trabajar sobre el camino 78 -1-51 (Muñoz Ṿ Ruta 60). 
Allí  se está n  alteando las partes baj as que se vieron afectadas por las 
precipitaciones del año pasado.  

 

 

 

 

 



 

ZONA 6 

 

EMPRESA CONTRATISTA: SACCHI VIAL  

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS POR ZONA: 

 

MOTONIVELADORA 1:  Este equipo , continua las tareas iniciadas en e l 
camino 78 -1-41 (Santa Luisa Ṿ La Mali ). Allí  se comenzó levantando las partes 
bajas, afectadas por cortes durante las precipitaciones . Al igual que con el 
resto de las motoniveladoras, se están  interviniendo tramos de tierra, donde 
se puede altear sin problemas, logrando arrastrar el material desde las 
cunetas (Inexistentes en partes) hacia la traza del camino. Lógicamente son 
trabajos que demandan mucho  tiempo, por lo cual el avance diario es 
menor , pero entendemos que es beneficioso sobre todo en los periodos 
cuando las precipitaciones son abundant es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

MOTONIVELADORA 2:  Este equipo luego de terminar las tareas detalladas 
en el informe anterior, se trasladó a la zona  de la obra antes m encionada en 
las inmediaci ones de 16 de Julio, próximo al límite con el partido de Benito 
Juárez .  Se espera po der trabajar en la zona, e intervenir caminos cercanos 
como el 7 8-1-42 (Loma Alta), el 78 -17 (Salida hacia enlace N. Kirchner) y demás  
transversales.  

 

 

 

 



 

MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS : Continúan  a buen ritmo las tareas  de 
reparación, limpieza y mantenimiento de alcantarillas. Para ello se dividió el 
partido en dos grandes zonas, las cuales están  a cargo de la empresa LECON SA.  

Al igual que la semana anterior, u no de los equipos de trabajo se encuentra en la 
zon a de Muñoz, con limpieza de alcantarillas y colocación de tubos nuevos. El otro 
equipo inicio esta semana el recorrido en la zona de Recalde , y se espera ir 
avanzando en dirección Iturregui Ṿ Mápis.  

 

 


